ÁGORA HÁBITAT · PLAYA INTELIGENTE IOT (PYTHON + FLET)

# Diagrama de Gantt del proyecto

Periodo: 19 oct 2026 – 11 dic 2026 · 8 semanas
Metodología: Scrum · 4 sprints de 2 semanas

Héctor Muñoz · Hugo Rojo · Jesús Guinea · Pablo Molina · Todo el equipo · Hito · Hoy (26 oct)




| | TAREA | ASIGNADO A |
|---|---|---|
| | **Sprint 1 · Anteproyecto (Actividad 3)** 19 oct – 30 oct | |
| 1 | Estado del arte: playas y ciudades inteligentes | Héctor Muñoz |
| 2 | Perfil del usuario principal | Jesús Guinea |
| 3 | Contexto, problema y objetivos | Pablo Molina |
| 4 | Matriz de requisitos y descripción de la solución | Héctor Muñoz |
| 5 | Planificación, metodología y Gantt | Hugo Rojo |
| 6 | Presupuesto: recursos y personal | Pablo Molina |
| 7 | Product Backlog en Trello y plan del Sprint 2 | Hugo Rojo |
| 8 | Mockups de todas las ventanas (PPT → PDF) | Jesús Guinea |
| 9 | Revisión final y exportación de los 3 PDF | Todo el equipo |
| ◆ | **Review Sprint 1 · Entrega Actividad 3** | Hito · 30 oct |
| | **Sprint 2 · Base de la aplicación y primer sensor** 2 nov – 13 nov | |
| 10 | Proyecto PyCharm + Flet, rutas relativas y Git | Héctor Muñoz |
| 11 | Diagrama UML de clases (MVC) | Pablo Molina |
| 12 | Login, registro y vista por rol | Héctor Muñoz |
| 13 | Modelo y gestor de ficheros JSON | Pablo Molina |
| 14 | Datos realistas: usuarios, zonas y sensores | Jesús Guinea |
| 15 | Sombrillas: viento y cierre automático | Hugo Rojo |
| ◆ | **Review Sprint 2** | Hito · 13 nov |
| | **Sprint 3 · Sensores y vistas por rol** 16 nov – 27 nov | |
| 16 | Farolas: luz y encendido automático | Héctor Muñoz |
| 17 | Aparcamiento: plazas libres y ocupadas | Pablo Molina |
| 18 | Vista del encargado de zona | Jesús Guinea |
| 19 | Vista del coordinador: varias zonas | Hugo Rojo |
| 20 | Vista del técnico: histórico y gráficas | Pablo Molina |
| 21 | Alertas y averías de sensores | Héctor Muñoz |
| ◆ | **Review Sprint 3** | Hito · 27 nov |
| | **Sprint 4 · Supervisión, pruebas y entrega** 30 nov – 11 dic | |
| 22 | Nombre y rol en cada vista, logo y estética | Jesús Guinea |
| 23 | Formulario de sugerencias | Héctor Muñoz |
| 24 | Diseño responsive en varias resoluciones | Héctor Muñoz |
| 25 | Plan de pruebas y corrección de errores | Hugo Rojo |
| 26 | Revisión de portabilidad en PyCharm | Pablo Molina |
| 27 | Memoria final (plantilla UEM) | Pablo Molina |
| 28 | Presentación y demo | Jesús Guinea |
| 29 | Revisión de calidad del código y la memoria | Todo el equipo |
| ◆ | **Entrega final · Review Sprint 4** | Hito · 11 dic |
| | **Transversal** 19 oct – 11 dic | |
| 30 | Reunión semanal y acta | Todo el equipo |
| 31 | Tablero Trello y Sprint Backlog | Hugo Rojo |

## Supuestos

- Empieza el 19 de octubre de 2026. Son 4 sprints de 2 semanas cada uno, seguidos (8 semanas): el proyecto termina el 11 de diciembre.
- El Sprint 1 es el anteproyecto (Actividad 3): sigue los capítulos de la plantilla UEM y los 3 entregables PDF.
- La maqueta de playa tiene 3 tipos de sensor: viento (cierra las sombrillas), luz (enciende las farolas) y presencia (plazas de aparcamiento libres u ocupadas).
- Cada sprint termina con su Review el viernes de la segunda semana. La memoria final y la demo se preparan en el Sprint 4.
- El reparto de tareas es una propuesta. El desarrollo lo hace todo el equipo; la persona indicada lo lidera.